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1.1

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O
NACRTU ARHITEKTURE ST.009/2015-1

1.1. — NACRT ARHITEKTURE

INVESTITOR:
Dom starejsih obcanov Vic-Rudnik
Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana-Brdo

OBJEKT:
DEPANDANSA BOKALCE
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA BALKONOV

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIIE

PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA - PGD

DOPOLNITEV

ZA GRADNIO:
REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA

PROJEKTANT:

KVINTA d.o.o0.
Celovska 97, Ljubljana

Odgovorna oseba: PRIMOZ GORJUP, udia

(Zig in podpis odgovorne osebe projektanta)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
Majda BERGANT, udia
ZAPS 0102 A

(osebni Zig, podpis)

STEVILKA PROJEKTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:

009/2015 - 1, Ljubljana, februar 2016
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1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA ARHITEKTURE
ST.009/2015-1

1.1 Naslovna stran nacrta

1.2 Kazalo vsebine nacrta

1.3 Izjava odgovornega projektanta

1.4 Opis gradbenih del po fazah
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1.3 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA V PGD

Odgovorni projektant NACRTA ARHITEKTURE &t. 009/2015-1

Majda BERGANT, univ.dipl.inZ.arh.

IZJAVLIAM,

da je NACRT ARHITEKTURE skiaden s prostorskim aktom,

da je ta nacrt skladen z gradbenimi predpisi,

da je nacrt skladen s projektnimi pogoji oz. soglasji za prikljucitev,

da so bile pri izdelavi nacrta upostevane vse ustrezne bistvene zahteve in
da je nacrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim,
zanesljiva,

da so v nacrtu upostevane zahteve elaboratov.

NN~

\n

009/2015-1 Majda BERGANT, univ.dipl.inZ.arh.
.............................................................. ZAPS 0102-A

(St. nacrta)

Ljubljana, februar 2016

(kraj in datum)

(osebni Zig, podpis)
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1.4 OPIS GRADBENIH DEL PO FAZAH

V Casu uporabe objekta je uporabnik za svoje potrebe imenoval posamezne dele objekta z levim in
desnim traktom, oziraje se na glavni vhod v objekt. Na podoben nacin smo poimenovali dele objekta v
tem projektu: DeL1,DelL 2, centralnidel, DeD1inDeD 2.

Namesto znaka »e« bomo uporabili P za pritli¢je, 1 za 1.nin 2 za 2.n.

Tako D P L 2 pomeni: Depandansa Pritli¢je Levo 2 sklop od centralnega dela.

Tako oznaceni sklopi objekta nam predstavljajo sedaj 4 faze izgradnje.

Upostevali smo:

- tehniéne moznosti izvedbe (da si bodo dela logi¢no sledila in se zaklju€evala, tako da bo ponovna
nastanitev omogocena ¢im prej).

- najugodnej$o zaCasno premestitev stanovalcev za €as preureditve

1.FAZA
predstavlja sklop DeL1- del levega trakta (dvonadstropni del trakta)

- izvedba A.B. temeljev prereza 70/60 cm in zun.kanalizacija na vzhodni strani objekta

- izvedba AB nosilne konstrukcije iz A.B. stebrov in A.B. prec¢nih in vzdolznih nosilcev

- izvedba jeklene konstrukcije iz jeklenih profilov HEA 140, montaza HIBOND ploc€evine in
izvedba A.B. plo&Ce na novih balkonih

- izvedba streSne konstrukcije in strehe nad novimi balkoni

- odstranitev obstojecCih fasadnih elementov (okna in mont. parapeti) ter pozidava novih
zunanjih sten z novimi odprtinami

- toplotna izolacija fasade in suhomontazna izvedba balkonov

- notranja rekonstrukcija z izvedbo novih sanitarnih prostorov z zamenjavo instalacij

- etaznost tega dela je P+2N , neto povrsina tega dela je 638,90m2

2.FAZA

predstavlja sklop DeL2 — del levega trakta levo od 1. Faze (enonadstropni del trakta)

- izvedba A.B. temeljev prereza 70/60 cm in zun.kanalizacija na vzhodni strani objekta

- izvedba AB nosilne konstrukcije iz A.B. stebrov in A.B. pre¢nih in vzdolZnih nosilcev

- izvedba jeklene konstrukcije iz jeklenih profilov HEA 140, montaza HIBOND plocevine in
izvedba A.B. ploS¢€e na novih balkonih

- izvedba streSne konstrukcije in strehe nad novimi balkoni

- odstranitev obstojecih fasadnih elementov (okna in mont. parapeti) ter pozidava novih
zunanijih sten z novimi odprtinami

- toplotna izolacija fasade in suhomontazna izvedba balkonov

- notranja rekonstrukcija z izvedbo novih sanitarnih prostorov z zamenjavo instalacij

etaZnost tega dela je P+1N - neto povrsina tega dela je 593,30 m2

3.FAZA
predstavlja sklop DeD1 - del desnega trakta (dvonadstropni del trakta)

- izvedba A.B. temeljev prereza 70/60 cm

- izvedba AB nosilne konstrukcije iz A.B. stebrov in A.B. precnih in vzdolznih nosilcev

- izvedba jeklene konstrukcije iz jeklenih profilov HEA 140, montaza HIBOND ploc€evine in
izvedba A.B. ploS¢e na novih balkonih

- izvedba streSne konstrukcije in strehe nad novimi balkoni
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odstranitev obstojeCih fasadnih elementov (okna in mont. parapeti) ter pozidava novih
zunanijih sten z novimi odprtinami

toplotna izolacija fasade in suhomontazna izvedba balkonov

notranja rekonstrukcija z izvedbo novih sanitarnih prostorov z zamenjavo instalacij
etaznost tega dela K + P+2N

neto povrSina tega dela brez zaklonis¢a je 759,38 m2

4.FAZA
predstavlja sklop DeD2- del desnega trakta desno od 3. Faze (enonadstropni del trakta)

izvedba A.B. temeljev prereza 70/60 cm

izvedba AB nosilne konstrukcije iz A.B. stebrov in A.B. precnih in vzdolZnih nosilcev
izvedba jeklene konstrukcije iz jeklenih profilov HEA 140, montaza HIBOND plocevine in
izvedba A.B. plos¢e na novih balkonih

izvedba stredne konstrukcije in strehe nad novimi balkoni

izvedba notranje kanalizacije v pralnici

odstranitev obstojecih fasadnih elementov (okna in mont. parapeti) ter pozidava novih
zunanjih sten z novimi odprtinami

toplotna izolacija fasade in suhomontazna izvedba balkonov

notranja rekonstrukcija z izvedbo novih sanitarnih prostorov z zamenjavo instalacij
etaznost tega dela je K+P+1N

neto povrsina tega dela brez pralnice je 802,30m2

Faze so prikazane v tekstualnem in grafi€nem delu lokacijskih podatkov v vodilni mapi.

Februar 2016 Majda Bergant, u.d.i.a



